

## ESTUDIO DE EFECTOS – CRONOGRAMA, 2° SEMESTRE 2017

Meses	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Actividades y responsables</b>						
Envío o entrega del tabulado de indicadores cuantitativos a llenar por la prov. RI <sup>1</sup>	XX					
Seguimiento del llenado y recepción del tabulado. RI	XXXXXX					
Sensibilización/transferencia s/características del estudio y requerimientos a los funcionarios provinciales. RI	XXXXXXXX					
Acuerdos sobre período del trabajo de campo. RI + C <sup>2</sup>	XX					
Aseguramiento de espacios y demás elementos para el trabajo de campo. RP <sup>3</sup>	XXXX	XX				
Preparación de agendas específicas en cada provincia para el trabajo de campo. C + RI + RP	XXX	XX				
Convocatoria a los actores para las actividades. RP		XXXX				
Realización de las actividades del trabajo de campo. C + RP		XXXX	XXXX			
Relatorías de talleres, reuniones y entrevistas. C		XXXX	XXXXXXXX			
Diseño de bases de carga para cuestionarios y prueba simulada. In <sup>4</sup>	XXXXXXXX	XXXX				
Carga de cuestionarios y salidas de información. In		XXXX	XXXXXXXX			
Sistematización y análisis de información. ON <sup>5</sup>				XXXXXXXX	XXXX	
Informes. ON + AP <sup>6</sup>					XXXX	XXXX

1: RI = Responsable en el equipo CEADEL – IACE para la provincia.

2: C = Consultores específicos para el trabajo de campo

3: RP: Responsable del estudio en la provincia

4: In = Informático

5: ON = Olga Nirenberg

6: AP = Andrés Peregalli